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No Brasil,  as  obras  de infraestrutura rodoviária  são classificadas como um
dos  principais  componentes  com  potencial  para  inconsistências  de  custos  e  de
materiais  entre  o  projeto  e  a  execução.  Devido  à  restrições  de  indicadores  e
metodologias  que  indiquem,  com  uma  maior  precisão,  os  principais  fatores  de
risco, assim como prever e mensurar os resultados advindos, são notórios que há
uma  grande  defasagem  nas  análises  obtidas  nas  obras.  Diante  dessa
problemática,  este  trabalho  busca  descrever  uma  análise  comparativa
projeto-obra, para que se tenha resultados técnicos e científicos mais consistentes,
bem como se encontre e corrija os fatores que contribuem para tais incoerências.
Para isso, foram utilizados parâmetros do projeto e especificações de dois trechos
no estado do Ceará (Rodovia CE-178, em Sobral, e Rodovia CE-155, em Pecém) em
fases distintas de projeto e execução. Nesses segmentos, foram realizados ensaios
de  caracterização  e  de  capacidade  de  suporte  dos  materiais  granulares  e  de
misturas  asfálticas.  Para  o  trecho  de  Sobral,  este  em  fase  de  finalização,
analisou-se  os  fatores  ligados  à  execução  do  revestimento  asfáltico,  sendo  os
dados comparados com o projeto. No que tange ao trecho do município de Pecém,
ainda em fase inicial  de execução, foram realizados ensaios mais detalhados dos
materiais  componentes  de  toda  a  estrutura.  Os  resultados  mostram  algumas
inconsistências,  uma  vez  que  fatores  externos,  como  as  jazidas  de  material
granular,  e  internos,  como  possíveis  restrições  de  dimensionamento  estrutural,
contribuem para erros de caráter construtivo e financeiro nas obras. Desse modo,
conclui-se que o desenvolvimento de um manual de melhores práticas, bem como
de uma metodologia de análise e banco de dados, mostra-se importante, tendo em
vista um maior controle pelos envolvidos dos fatores de risco, proporcionando um
maior  controle  da  obra  e  um  menor  custo  global  para  o  projeto  e,  por
consequência, para os cofres públicos.
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