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Esta  pesquisa  teve  como  objetivo  analisar  o  uso  de  Building  Information
Modeling  (BIM)  na  disciplina  de  gerenciamento  da  construção  civil,  bem  como
verificar a integração de softwares de orçamento e planejamento no aprendizado
dos  estudantes.  Estes  aspectos  foram  avaliados  devido  ao  importante  uso  das
ferramentas  tecnológicas  no  processo  de  formação  do  estudante  para  um
completo aprendizado. Juntamente com esta questão, evidencia-se a relevância da
aplicação  dos  conceitos  que  envolvem  orçamento,  planejamento  e  controle  de
obras  no  cotidiano  do  engenheiro,  pois  se  apresentam  como  habilidades  e
competências  de  um  profissional  qualificado.  Neste  contexto  o  BIM  figura  como
uma utilização   da  modelagem de  informações  e  permite  por  meio  de  softwares
diversos a aplicação de um modelo de construção 3D que comporta informações
sobre o custo e as etapas da obra,  apresentando-se com as dimensões 4D e 5D.
Conjuntamente, outros softwares permitem o desenvolvimento dos estudantes e o
seu aprimoramento na capacidade de acompanhamento e controle das obras, com
a utilização de planilhas, gráficos de Gantt, diagramas de rede, linhas de balanço e
outros  recursos  de  gerência.  A  pesquisa  foi  realizada  com  os  estudantes  da
disciplina  de  gerenciamento  da  construção  civil  que  a  cursaram  no  primeiro
semestre  letivo  de  2021.  Realizou-se  um  acompanhamento  contínuo  durante  o
semestre,  com a  identificação  das  atividades  realizadas,  análise  dos  softwares  e
interações  ao  longo  do  desenvolvimento  de  todas  as  etapas  até  a  entrega  do
produto final. Dessa forma, esta pesquisa constatou o uso da metodologia BIM na
etapa de orçamento por alguns estudantes da disciplina,  com o desenvolvimento
de  modelos  3D  correspondentes,  bem  como  o  uso  do  Informakon,  por  meio  do
cadastro de itens quantificados com base nos projetos fornecidos. Foi verificado o
uso do MS Project para a aplicação de análises de planejamento de obras, além do
Agilean, na produção das linhas de balanço e dos diagramas de rede.
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